

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy  
Roboty budowlane  
„Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Ruskowo”**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA DZIAŁDOWO
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130378025
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: ul. Księżodworska 10
- 1.4.2.) Miejscowość: Działdowo
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 13-200
- 1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 23 697 07 00
- 1.4.8.) Numer faksu: 23 697 07 01
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ugdzialdowo.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://dzialdowo.ug.gov.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ccb9c804-bed9-11eb-911f-9ad5f74c2a25
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00244617/01
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2022-07-07 15:01

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:  
Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00066806/01

3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Ruskowo”

**3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego miejscowości Ruszkowo na działce nr 132/10 (Obręb Ruszkowo) o wymiarach 26 m x 51 m, o nawierzchni z trawy syntetycznej, na podbudowie z kruszywa. Wokół boiska znajduje się ogrodzenie. Boisko ma charakter obiektu sportowego ogólnodostępnego przeznaczonego dla młodzieży szkolnej oraz społeczności lokalnej miejscowości Ruszkowo. Podstawowe wymiary i powierzchnie boiska wielofunkcyjnego: - długość: 51,00 m, - szerokość: 26,00 m, - powierzchnia brutto: 1326,00 m<sup>2</sup>, - obwód boiska: 154,00 m. Boisko wielofunkcyjne zawiera: - boisko do gry w piłkę nożną (1 pole)- wymiary 22,00 m x 47,00 m. Powierzchnia pola netto: 1 034 m<sup>2</sup>; - boisko do gry w siatkówkę (1 pole) – wymiary 9,00 m x 18,00 m każde. Powierzchnia netto: 162 m<sup>2</sup>; - boisko do koszykówki (1 pole): kształt prostokąta o wymiarach 15,00 m x 22,00 m każde. Powierzchnia netto pola: 330 m<sup>2</sup>.;- boisko do tenisa (1 pole) – wymiary: 10,97 m x 23,77 m każde. Powierzchnia netto: 260,76 m<sup>2</sup>. Zakres robót dot. przedmiotowego przedsięwzięcia obejmuje wykonanie następujących prac: - przygotowanie placu budowy wraz z obsługą geodezyjną, - przygotowanie terenu pod budowę, usunięcie wierzchniej warstwy, nawierzchni, wyprofilowanie spadków, - ułożenie obrzeży betonowych dookoła płyty boiska, - wykonanie warstwy wyrównawczej z pospółki gr. 10cm, - wykonanie drenażu boiska, - wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego,- ułożenie nawierzchni z trawy syntetycznej o wys. włosa 20mm wraz z zasypaniem piaskiem kwarcowym i wklejeniem linii boisk, - montaż osprzętu do piłki nożnej,- montaż osprzętu do koszykówki, - montaż osprzętu do siatkówki, - montaż osprzętu do tenisa, - montaż ogrodzenia wokół boiska. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stanowiące załączniki do SWZ.

**3.9.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**3.10.) Dodatkowy kod CPV:**

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

**SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE**

**4.1.) Data zawarcia umowy:** 2021-08-06

**4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:**  
3 miesiące

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** ACTIVA Longin Witkowski

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 7251462368

**4.3.3.) Ulica:** Narutowicza 53/6

**4.3.4.) Miejscowość:** Łódź

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 90-130

**4.3.6.) Województwo:** łódzkie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy:** 490770,00 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2021/BZP 00141646/01

**SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY**

**5.1.) Czy umowa została wykonana:** Tak

**5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:** Nie

**5.4.) Informacje o zmianach umowy**

**5.4.1.) Liczba zmian:** 3

**5.4.2.) Numer zmiany:** 1

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Wystąpiła bezwzględna potrzeba zrealizowania robót dodatkowych koniecznych do wykonania w celu prawidłowego wykonania całości zadania oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników obiektu. Dokumentacja projektowa oraz

przedmiary nie uwzględniały zakresu robót niezbędnych i koniecznych do wykonania.

#### **5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Zmiana umowy dotyczy wykonania z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi robót dodatkowych, obejmujących wykonanie: a) ułożenie rury PCV DN 300 o długości 30 m, b) wymianę gruntu w obniżonej części terenu w większej ilości niż przewidziano w przedmiarze robót. Zakres, parametry techniczne i opis robót dodatkowych zostały określone w Kosztorysie Robót Dodatkowych dla inwestycji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Ruszkowo na dz. nr 132/10” z dnia 21.09.2021r. opracowanym przez Wykonawcę. Ponadto na podstawie § 13 ust. 2 pkt. 2.1 c umowy nr FZK.272.7.2021 z dnia 6 sierpnia 2021r., w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych wydłużono termin realizacji przedmiotu umowy (§ 4 umowy). Wykonawca zobowiązuje się zakończyć wykonanie przedmiotu umowy najpóźniej w terminie 3 miesięcy i 24 dni od dnia udzielenia zamówienia.

#### **5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak**

#### **5.4.2.) Numer zmiany: 2**

#### **5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

#### **5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

W trakcie realizacji przedmiotowego zadania wystąpiły nieprzewidziane okoliczności, które spowodowały bezwzględną potrzebę zmiany lokalizacji realizowanej inwestycji.

#### **5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Na podstawie § 13 ust. 2 pkt. 2.1 umowy nr FZK.272.7.2021 z dnia 6 sierpnia 2021r., w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych obejmujących wykonanie: a) rozbiórki obrzeży betonowych na ławach betonowych oraz fundamentów i tulei osprzętu sportowego i ich wywozem, b) roboty ziemne związane z wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne boiska, c) wykonanie warstw konstrukcyjnych boiska z kruszywa kamiennego, d) montaż obrzeży na ławie betonowej, e) ponowne wykonanie fundamentów pod osprzęt sportowy, strony zgodnie postanawiają wydłużyć termin realizacji przedmiotu umowy (§ 4 umowy). Wykonawca zobowiązuje się zakończyć wykonanie przedmiotu umowy najpóźniej w terminie 9 miesięcy 24 dni od dnia udzielenia zamówienia.

#### **5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie**

#### **5.4.2.) Numer zmiany: 3**

#### **5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

#### **5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Podczas realizacji przedmiotowego zadania wystąpiły nieprzewidziane okoliczności, które spowodowały bezwzględną potrzebę zmiany lokalizacji realizowanej inwestycji i konieczność wykonania robót dodatkowych.

#### **5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Zmiana umowy dotyczy zmiany wartości umowy wynikającej z konieczności wykonania następujących robót dodatkowych obejmujących: a) rozbiórkę obrzeży betonowych na ławach betonowych oraz fundamentów i tulei osprzętu sportowego i ich wywozem, b) roboty ziemne związane z wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne boiska, c) wykonanie warstw konstrukcyjnych boiska z kruszywa kamiennego, d) montaż obrzeży na ławie betonowej, e) ponowne wykonanie fundamentów pod osprzęt sportowy,

#### **5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak**

#### **5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 576870 PLN**

#### **5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak**

#### **5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**

nie dotyczy