

**Ogłoszenie o zmianie umowy  
Roboty budowlane  
„Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Ruszkowo”**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA DZIAŁDOWO
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130378025
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: ul. Księżodworska 10
- 1.4.2.) Miejscowość: Działdowo
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 13-200
- 1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 23 697 07 00
- 1.4.8.) Numer faksu: 23 697 07 01
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ugdzialdowo.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://dzialdowo.ug.gov.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:  
Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ccb9c804-bed9-11eb-911f-9ad5f74c2a25
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00303331/01
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2021-12-07 13:43

**SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA**

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00066806/01
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

**3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**  
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

**3.5.) Rodzaj zamówienia:**  
Roboty budowlane

**3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**  
„Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Ruszkowo”

**3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego miejscowości Ruszkowo na działce nr 132/10 (Obręb Ruszkowo) o wymiarach 26 m x 51 m, o nawierzchni z trawy syntetycznej, na podbudowie z kruszywa. Wokół boiska znajduje się ogrodzenie. Boisko ma charakter obiektu sportowego ogólnodostępnego przeznaczonego dla młodzieży szkolnej oraz społeczności lokalnej miejscowości Ruszkowo. Podstawowe wymiary i powierzchnie boiska wielofunkcyjnego: - długość: 51,00 m, - szerokość: 26,00 m, - powierzchnia brutto: 1326,00 m<sup>2</sup>, - obwód boiska: 154,00 m. Boisko wielofunkcyjne zawiera: - boisko do gry w piłkę nożną (1 pole)- wymiary 22,00 m x 47,00 m. Powierzchnia pola netto: 1 034 m<sup>2</sup>; - boisko do gry w siatkówkę (1 pole) – wymiary 9,00 m x 18,00 m każde. Powierzchnia netto: 162 m<sup>2</sup>; - boisko do koszykówki (1 pole): kształt prostokąta o wymiarach 15,00 m x 22,00 m każde. Powierzchnia netto pola: 330 m<sup>2</sup>.;- boisko do tenisa (1 pole) – wymiary: 10,97 m x 23,77 m każde. Powierzchnia netto: 260,76 m<sup>2</sup>. Zakres robót dot. przedmiotowego przedsięwzięcia obejmuje wykonanie następujących prac: - przygotowanie placu budowy wraz z obsługą geodezyjną, - przygotowanie terenu pod budowę, usunięcie wierzchniej warstwy, nawierzchni, wyprofilowanie spadków, - ułożenie obrzeży betonowych dookoła płyty boiska, - wykonanie warstwy wyrównawczej z pospółki gr. 10cm, - wykonanie drenażu boiska, - wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego,- ułożenie nawierzchni z trawy syntetycznej o wys. włosa 20mm wraz z zasypaniem piaskiem kwarcowym i wklejeniem linii boisk, - montaż osprzętu do piłki nożnej,- montaż osprzętu do koszykówki, - montaż osprzętu do siatkówki, - montaż osprzętu do tenisa, - montaż ogrodzenia wokół boiska. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stanowiące załączniki do SWZ.

**3.8.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**3.9.) Dodatkowy kod CPV:**

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

## **SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ**

**4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej:** 2021-08-06

**4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:**  
3 miesiące

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** ACTIVA Longin Witkowski

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** Narutowicza 53/6

**4.3.3.) Ulica:** Narutowicza 53/6

**4.3.4.) Miejscowość:** Łódź

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 90-130

**4.3.6.) Województwo:** łódzkie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 490770,00 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP:** 2021/BZP 00141646/01

## **SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ**

**5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej):** 2021-11-29

**5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:**

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

**5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:**

W trakcie realizacji przedmiotowego zadania wystąpiły nieprzewidziane okoliczności, które spowodowały bezwzględną potrzebę zmiany lokalizacji realizowanej inwestycji.

**5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:**

Na podstawie § 13 ust. 2 pkt. 2.1 umowy nr FZK.272.7.2021 z dnia 6 sierpnia 2021r., w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych obejmujących wykonanie: a) rozbiórki obrzeży betonowych na ławach betonowych oraz fundamentów i tulei osprzętu sportowego i ich wywozem, b) roboty ziemne związane z wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne boiska, c) wykonanie warstw konstrukcyjnych boiska z kruszywa kamiennego, d) montaż obrzeży na ławie betonowej, e) ponowne wykonanie fundamentów pod osprzęt sportowy, strony zgodnie postanawiają wydłużyć termin realizacji przedmiotu umowy (§ 4 umowy). Wykonawca zobowiązuje się zakończyć wykonanie przedmiotu umowy najpóźniej w terminie 9 miesięcy 24 dni od dnia udzielenia zamówienia.

**5.5.) Wartość zmiany umowy**

**5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy:** Nie